

平成31年3月20日
防衛省東北防衛局

イージス・アショアの配備に係る各種調査の履行期限変更について

イージス・アショアの配備に係る各種調査については、本年度末（3月末）までに委託業者から調査結果の報告を受ける予定でしたが、調査の追加等を実施し、履行期限を変更することとしましたので、お知らせ致します。追加する調査の内容については、下記のとおりです。

記

1. 電波環境調査

陸自対空レーダー（中SAM）を用いた実測調査の結果を踏まえ、実測値と机上計算値の関係性について分析し、その内容を電波環境調査に盛り込むこととしました。

2. 地質調査

雨水排水施設の整備を検討するため、ボーリング調査で入手した土のサンプルを用いて、地盤の透水性を分析することとしました。

3. 施設配置の検討

施設配置案の検討の進捗を踏まえ、また、上記1及び2に連動してさらなる検討を実施することとしました。

4. 履行期限の変更

平成31年3月末を平成31年5月に変更

（お問い合わせ先）

防衛省東北防衛局企画部
地方調整課 基地対策室

TEL 022-297-8212