

令和6年6月定例会

予算決算委員会資料
(観光文化スポーツ部)

佐竹史料館改築事業の継続費補正等について

1 概要

佐竹史料館建設工事について、資材価格や人件費の上昇等に伴い、工事請負業者からインフレスライド条項に基づく工事請負代金の変更請求があったことから、県営繕工事標準単価、刊行物単価および見積価格により積算を行い、増加額について継続費および令和6年度事業費の補正を行う。

・継続費の増額 79,530千円 ・令和6年度事業費の増額 66,979千円

2 主な上昇内容

(1) 建築工事

県営繕工事標準単価のうちコンクリート工事および型枠工事が8～9%、見積により積算したエレベーター工事が12.9%上昇

(2) 電気設備工事

県営繕工事標準単価や刊行物単価等が平均6.1%、見積により積算した価格のうち非常用発電設備が45.0%上昇

(3) 機械設備工事

県営繕工事標準単価が6.0%、刊行物単価が10.9%、見積価格が6.1%上昇

3 工事請負代金の増減額(予定)

(単位:千円)

工種	補正前	補正後	増減
建築工事	1,283,150	1,306,404	23,254
電気設備工事	323,400	356,136	32,736
機械設備工事	432,300	455,840	23,540
展示工事	528,000	528,000	—
合計	2,566,850	2,646,380	79,530

4 継続費補正 ※市債:社会教育施設建設債 繰入金:公共施設等整備基金繰入金 (単位:千円)

年度	区分	事業費	左の財源内訳			補正額内訳	
			市債	繰入金	一般財源		
5年度	補正前	119,665	107,600	11,000	1,065		
	補正額	—	—	—	—		
	補正後	119,665	107,600	11,000	1,065		
6年度	補正前	2,005,670	1,805,100	196,800	3,770	建築工事	21,958
	補正額	66,979	60,200	—	6,779	電気設備工事	26,189
	補正後	2,072,649	1,865,300	196,800	10,549	機械設備工事	18,832
7年度	補正前	512,707	461,400	50,600	707	建築工事	1,296
	補正額	12,551	11,300	—	1,251	電気設備工事	6,547
	補正後	525,258	472,700	50,600	1,958	機械設備工事	4,708
合計	補正前	2,638,042	2,374,100	258,400	5,542	建築工事	23,254
	補正額	79,530	71,500	—	8,030	電気設備工事	32,736
	補正後	2,717,572	2,445,600	258,400	13,572	機械設備工事	23,540

5 今後のスケジュール

令和6年 9月 市議会に工事請負変更契約の締結に関する件を議案として上程
令和7年 5月 建築工事、電気設備工事、機械設備工事完了
7月 展示工事完了
10月 リニューアルオープン(予定)