

令和 6 年 9 月定例会

予算決算委員会資料
(教 育 委 員 会)

秋田南中学校・築山小学校・中通小学校併設校整備事業について

1 事業概要

秋田南中学校は、昭和52年の完成から47年が経過しており老朽化が著しく、長寿命化改修では目標とする耐用年数まで使用することが困難な状況にある。また、築山小学校および中通小学校についても老朽化が進んでおり、小学校の統合校を秋田南中学校に併設することで地元の合意が得られたことから、令和12年度の校舎使用開始に向け、小中併設校の建設を行うものである。

2 事業スケジュール

期 間	事業概要
令和6年10月 ～ 令和7年4月	地質調査、用地測量、プロポーザル
令和7年5月 ～ 令和8年9月	基本・実施設計
令和8年4月 ～ 令和8年12月	準備工事（プール解体等）
令和8年12月 ～ 令和11年12月	新校舎建設（外構含む）
令和12年4月 ～	新校舎使用開始
令和12年7月 ～ 令和14年3月	既存校舎解体（秋田南中）
	グラウンド整備
令和13年12月 ～ 令和15年9月	既存校舎解体（築山小）
	第2グラウンド整備

※全体事業費は現在精査中

3 9月補正予算内容

設計者を決定するプロポーザルの実施に必要な審査委員の報償費ならびに地質調査および用地測量を行う費用を計上し、プロポーザル後に行う基本・実施設計業務委託の継続費を設定する。

※財源には「公共施設等適正管理推進事業債（集約化・複合化事業）」を活用する。

4 事業費

(1) 現年度 57,296千円

（内訳） 委員報償 63千円
地質調査 40,964千円
用地測量 16,269千円

(2) 継続費設定

設計委託 348,000千円（R6-R8）

（千円）



年度	R 6	R 7	R 8
年割額	-	201,311	146,689

(参考) 各校の現状

	秋田南中	築山小	中通小
建築年度	昭和52年度	昭和45年度	昭和49年度
校地面積	20,471m ²	14,948m ²	10,344m ²
建物敷地	9,757m ²	8,747m ²	4,896m ²
屋外運動場	10,714m ²	6,179m ²	5,448m ²
その他	—	22m ²	—
建物面積	7,895m ²	7,174m ²	6,270m ²
校舎	6,157m ²	6,136m ²	5,368m ²
屋内運動場	1,738m ²	1,038m ²	902m ²
児童・生徒数 (令和6年4月1日)	317名 (うち特支 8名)	444名 (うち特支 8名)	194名 (うち特支 8名)
普通教室数	13室 (うち特支 2室)	18室 (うち特支 2室)	10室 (うち特支 3室)


秋田南中学校・築山小学校・中通小学校併設校整備事業について (整備イメージ図)

現在の秋田南中学校グラウンド敷地に新校舎（併設校）の整備を行う。また、築山小学校の敷地を第二グラウンドとして活用するもの。



※中通小学校の敷地の利活用については、今後、検討する。

秋田南中学校・築山小学校・中通小学校 配置図



広面小学校スクールバス車両借上経費について

1 事業目的

令和7年4月1日付けの広面小学校と太平小学校、下北手小学校の統合に伴い、やむを得ず遠距離通学となる児童の通学手段として、7ルートでスクールバスを運行しようとするもの。

2 概要

7ルートでスクールバスを運行するためには、マイクロバス（児童24名乗車可能）4台、コムーター（児童13名乗車可能）3台の計7台が必要である。

スクールバスの性質上、安全かつ安定的な運行が重要なことから、5年間の車両賃貸借契約（運転手付）の締結を行う予定である。

なお、入札などの契約事務を円滑に行うとともに、受託業者において車両の確保や試験運行等の諸準備に一定の期間を要するため、9月補正を行うものである。

	コース	乗車予定児童数					使用車種
		R7	R8	R9	R10	R11	
(1)	木曾石、八田コース	13	12	10	7	7	コムーター
(2)	山谷コース	9	7	9	7	7	コムーター
(3)	黒沢、中関コース	15	17	20	19	18	マイクロバス
(4)	宝川、通沢コース	7	7	9	8	9	コムーター
(5)	家ノ前、碓コース	19	20	23	21	18	マイクロバス
(6)	松崎団地①コース	15	15	13	12	13	マイクロバス
(7)	松崎団地②コース	17	15	13	11	12	マイクロバス
	合計	95	93	97	85	84	マイクロ4台、コミュ3台

3 事業費

秋田市立広面小学校登下校用車両賃貸借（複数年契約）

自動車借上料 $57,088 \text{ 千円} \times 5 \text{ 年} = \underline{\underline{285,440 \text{ 千円}}}$

4 スケジュール

- ・令和6年10月上旬 業者選定審議委員会（資格要件）
中旬 公募
下旬 業者選定審議委員会（指名通知）
- ・令和6年11月上旬 公募型指名競争入札、契約締結
- ・令和7年4月1日 運行開始