
築山小、中通小学校統合スケジュール（案）

統合年
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令和６年６月２８日現在

令和６年度 ５年前 ４年前 ３年前 ２年前 １年前

小学校統合準備委員会

・学校の基本的な事項
・児童の安全に係る事項
・閉校式典に関する事項
・その他(伝統文化等の継承等)
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校名の選定

　※校章

　※校歌

体育着等の指定物品の選定

通学路の安全確保

閉校式典等の学校行事の実施

その他
（伝統文化等の継承、部活動
および児童館等、指定学校変
更の取扱い等）

学
校

交流事業等の計画の策定

教
育
委
員
会

条例・規則等の見直し

入学通知書

校舎建設等

準備委員会設置
統合に向けた最終点検

校名選定方法の検討

指定物品の選定 指定物品の準備 支給

点検箇所の対策案

を作成、ＨＰで公表

記念式典、記念事業、記念誌等の準備 記念式典

諸課題の解決に向けた調整、検討

交流事業の内容等の検討、決定 交流事業の実施

条例・規則等の改正等

学校指定通知、

入学説明会（学校）

基本設計、実施設計

体験入学

委員会資料③

準備委員会随時開催 準備委員会随時開催

通学路の検討

統合に伴う諸課題の検討

記念式典、記念事業、記念誌等の検討

校章選定方法の検討

校歌選定方法の検討 校歌練習等校歌作詞作曲依頼、制作

危険箇所

の報告

（学事課）

通学路の安全確保に関する連絡協議会

合同点検

建設に向けた準備 新校舎建設工事 備品搬入

引越

各種校章レリーフ、校旗等準備

校名の決定

完成

完成

決定

決定


