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林業施設長寿命化事業について

１ 補正理由

林業施設長寿命化事業として実施している小出沢１号橋橋梁補修工事について

は、令和５年度当初予算に計上し、２回の入札不調を経て令和６年３月２９日に

契約締結、令和６年度に予算を繰越したものであるが、新たに起点側橋台部の上

流側に洗掘箇所が確認され、洗掘部の対策工による補強を行う必要が生じたこと

から補正するもの

２ 工事概要（現契約）

(1) 工 事 名 小出沢１号橋橋梁補修工事

(2) 施 工 箇 所 河辺岩見字鳥屋ノ沢地内

(3) 工 事 内 容 上部工撤去工、下部工

(4) 契 約 額 30,503,000円

(5) 工 期 令和６年４月１日 ～ 令和６年１１月２９日

３ 小出沢１号橋橋梁補修工事に係る事業費

４ 位置図および現況写真

県　費 市　債 一般財源

現契約 上部工撤去工・下部工 30,503 16,776 12,300 1,427

繰越予算分変更予定 下部工（仮設工） 2,417 1,330 1,000 87

32,920 18,106 13,300 1,514

補正予算分変更予定 下部工（洗掘部対策工） 2,574 1,415 1,000 159

35,494 19,521 14,300 1,673合　　計

（単位：千円）

工事費
財　源　内　訳

種　別 工事内容

小　　計
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被災中小企業者等再建支援事業について

１ 事業目的

令和５年７月豪雨および９月大雨災害により被害を受けた事業者の復旧に要す

る費用の一部を県が実施する被災事業者再建支援事業費補助金に上乗せして補助

することで、事業再建を支援するもの

２ 事業内容

本市が令和５年度に実施した秋田市被災中小企業者等再建支援事業費補助金に

ついて、年度内に申請が間に合わなかった者へ追加の補助を行う。

(1) 対象要件：市内に被災した事業所を所有し、令和６年度に県補助金の交付決

定を受けた中小企業者および小規模事業者

(2) 対象予定者：５件

(3) 対象経費：施設の修繕、設備の修繕・購入、車両の修繕・購入

(4) 補助内容：県補助金の１/２の補助率で市が上乗せ補助(補助上限額：250千円)

(5) 申請受付期間：令和６年７月から令和６年８月まで（予定）

(参考)県および市補助金の補助率と補助上限額

３ 事業費

1,250千円（一財1,250千円）

（内訳） 補助金 1,250千円（250千円×５件）

(参考)県補助金について

県では令和５年度内に申請が間に合わなかった事業者への補助を行っている。

対 象 者：中小企業者、小規模事業者

対 象 経 費：施設の修繕、設備の修繕・購入、車両の修繕・購入

補 助 率：中小企業者１／２、小規模事業者２／３

補助上限額：500千円 ※下限額：100千円

申 請 期 限：令和６年６月２８日（金）

県 市 計 県 市 計

中 小 企 業 者 1/2 1/4 3/4

小 規 模 事 業 者 2/3 1/3 3/3

補助上限額　（単位：千円）補助率
対象者

500 250 750

予算決算委員会資料
令和６年６月２０日
商 工 貿 易 振 興 課

- 4 -



エネルギー価格高騰対応倉庫事業者支援事業について

（物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金対象事業）

１ 事業目的

エネルギー価格の高騰により厳しい経営環境に直面している倉庫事業者の負担

軽減を図るため、運営費高騰分の一部を支援し市内の物流機能の維持を図るもの

２ 事業内容

倉庫事業者に対し、倉庫の面積等に応じた補助を行う（秋田県の物流事業者エ

ネルギー価格高騰緊急支援事業費補助金のうち、倉庫事業者分への上乗せ補助）。

(1) 対 象 者：国に登録している倉庫を市内に有する、倉庫業法第２条第２項に

定める倉庫業を経営する事業者

(2) 補助内容：倉庫の区分ごとに県の１／２の補助単価を設定

(3) 申請受付期間：令和６年７月から令和６年８月まで（予定）

３ 事業費

15,394千円（一財15,394千円）

（内訳） 通信運搬費 3千円

補 助 金 15,391千円

区分 国の分類等 補助単価 面積・容積 補助見込額

常温倉庫
一類、二類、三類倉庫
トランクルーム
危険品倉庫

50円/㎡ 72,540㎡ 3,627,000円

定温倉庫

一類倉庫のうち、米等穀物の
品質管理を目的に、年間を通
じて一定の温度管理を要する
倉庫

75円/㎡ 58,893㎡ 4,416,975円

冷蔵倉庫 冷蔵倉庫Ｃ級 125円/㎥ 9,641㎥ 1,205,125円

冷凍倉庫 冷蔵倉庫Ｆ級 225円/㎥ 27,295㎥ 6,141,375円
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地方卸売市場再整備事業について

１ 事業目的

卸売市場再整備基本計画（令和６年６月末策定予定）の事業スケジュールに基

づき、第１期工事となる新花き棟の設計および民間施設の移転物件調査等を実施

するもの

２ 事業内容

(1) 新花き棟の設計および計画通知等 21,027千円

・令和７年度から新花き棟建設工事に着手するため、基本設計および実施設計

業務を委託し、着工までに必要となる建築基準法に基づく手続を行う。

・想定規模 延べ面積 約2,600㎡（庇下の積込場面積を含む）

・設計業務受託者を公募型プロポーザルで選定するため、審査委員会を開催する。

（外部有識者３名、庁内委員３名 計６名）

(2) 民間施設の移転物件調査 12,364千円

・卸売市場の再整備に伴い移転を要する敷地内民間施設について、移転物件調

査業務を委託し、移転補償費の算定を行う。

・対象施設 花き仲卸業者低温倉庫（鉄骨造２階建て、延べ面積1,328.50㎡）

物流事業者給油所

(3) 敷地周辺の既存建物の調査 24,162千円

・再整備事業による敷地周辺建物への影響を把握するため、令和７年度からの

工事着手に先立ち建物事前調査業務を委託する。

・調査対象 木造建築物12棟、非木造建築物８棟、工作物２箇所

簡易調査（建築物、工作物）10箇所

３ 事業費

57,553千円（繰入金42,953千円、市債14,600千円）

（内訳）

報償費 42千円 審査委員会外部委員謝金

事務費 629千円 申請手数料等

委託料 56,882千円 新花き棟設計業務委託（20,356千円）

移転物件調査業務委託（12,364千円）

建物事前調査業務委託（24,162千円）
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