

地域福祉計画の策定経過

年度	月	日	曜日	内 容	備 考
13	5	22	火	第1回社会福祉審議会全体会 地域福祉専門分科会設置	
14	7	23	火	第1回地域福祉専門分科会 アンケートについて 臨時委員の選考について	
	8	5	月	アンケートの実施	
	11	25	月	第2回地域福祉専門分科会 地域福祉計画「ガイドライン(案)」の提示	臨時委員委嘱
	15年1	10	金	三役中間報告	
	1	17	金	第3回地域福祉専門分科会 地域福祉計画「ガイドライン(案)」の審議	
	1	20	月	厚生委員協議会中間報告	
	1	30	木	第4回地域福祉専門分科会 第2回社会福祉審議会全体会 地域福祉計画「ガイドライン(案)」の説明	
	2	28	金	広報あきた地域福祉特集(4ページ) 地域福祉計画の基本的な考え方の中間レポート	アンケート結果の公表 パブリックコメントの実施
15	4	11	金	第1回地域福祉計画策定庁内連絡会	具体的作業本格化
	4	21	月	第1回地域福祉専門分科会 地域福祉計画「ガイドライン」の審議	
	6	5	木	第1回社会福祉審議会全体会 地域福祉計画「ガイドライン」の決定	
	6	30	月	第2回地域福祉専門分科会 ワークショップについて	
	7~12			ワークショップ開催	
	16年1	16	金	第2回地域福祉計画策定庁内連絡会	
	1	27	火	第3回地域福祉専門分科会 地域福祉計画「素案」の決定	
	2	2	月	三役中間報告	
	2	9	月	厚生委員協議会「素案」の報告	
	2	24	火	第4回地域福祉専門分科会 地域福祉計画「原案」の決定	
	3	19	金	三役最終報告	
	3	24	水	第5回地域福祉専門分科会 第2回社会福祉審議会全体会 地域福祉計画「成案」の決定	
	3	下旬		地域福祉計画の公表	