

「秋田市緑の基本計画」改定スケジュール

作業内容	平成30年度																													
	第1四半期			第2四半期			第3四半期			第4四半期																				
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月																		
緑の基本計画改定作業	改定準備 計画条件の整理等			課題の整理 基本方針検討			基本方針 修正			施策検討			改定計画 素案策定			改定計画 原案策定			パブコメ反映 改定原案修正			改定計画案 策定			改定計画 決定			改定計画 公表		
現況調査	行政資料収集 現況調査																													
市民意向の把握													パブコメ																	
都市環境の創造および 保全に関する審議会	諮問 付託									審議会 (中間報告)			審議会 (答申案)			答申														
都市緑化推進専門部会	専門部会 (第19回)			専門部会 (第20回)			専門部会 (第21回)			専門部会 (第22回)																				
市議会	6月定例会 緑の基本計画 改定について			9月定例会						11月定例会 改定原案説明			2月定例会 改定計画説明																	

