

学校統合する際のスケジュール

期間	時期	スケジュール	備考	
Y年前	令和2年度 7月10日	第1回 飯島小、下新城小、金足西小統合検討委員会		
		統合時期、使用校舎、 スクールバス、諸課題の検討		
		飯島小、下新城小、金足西小統合検討委員会		
		統合の可否決定		
		地域・PTA連名で 合意のとりまとめ		
2年前	令和X年度 4月上旬	第1回 飯島小、下新城小、金足西小統合準備委員会	市教育委員会	
		学校行事(閉・開校式)、スクールバス運行計画、 廃校舎の利活用等の協議	予算編成・積算作業	
		10月中旬	10月中旬	予算要求書提出期限
		1月上旬	1月上旬	財政課予算査定
		2月中旬	2月中旬	市長予算査定
		3月下旬	飯島小、下新城小、金足西小統合準備委員会 (適宜開催)	2月市議会定例会 学校設置条例改正案 関係経費の当初予算案
1年前	令和XX年度 4月上旬	飯島小、下新城小、金足西小統合準備委員会 (最終回)	<ul style="list-style-type: none"> 統合校間交流活動 閉校式典等開催準備 統合に伴う準備 (引っ越し作業等) 	
		10月下旬		10月下旬
		11月下旬		統合となる学校の閉校式典
		12月上旬		12月上旬
		1月上旬		1月上旬
		3月上旬		飯島小、下新城小、金足西小統合準備委員会
統合年	令和XXX年度 4月	飯島小学校、下新城小学校、金足西小学校統合		