

秋田市地球温暖化対策実行計画次期改定スケジュール（案）

【2019年】

- 5月 第1回秋田市地球温暖化対策実行計画策定等協議会
 - ・2015（平成27）年度の温室効果ガス排出量推計結果の報告
 - ・実行計画見直しの趣旨等説明
- 5月 市民・事業者意識調査実施
（～7月）
- 8月 2016（平成28）年度の温室効果ガス排出量現況・将来推計調査委託
（～2020年1月）

【2020年】

- 2月 第2回策定等協議会
 - ・市民、事業者意識調査結果の報告
 - ・2016年度の温室効果ガス排出量の現況・将来推計結果の報告等

- 6月 第1回策定等協議会
 - ・実行計画見直しの概要、背景等について説明、協議
- 7月 第2回策定等協議会
 - ・見直し作業内容の説明等
- 7月 2017（平成29）年度の温室効果ガス排出量現況・将来推計調査委託
（～2021年1月）
- 8月 環境審議会
 - ・第1、第2回策定等協議会の報告、審議
- 11月 第3回策定等協議会
 - ・実行計画見直し素案について説明、協議
- 11月 環境審議会
 - ・第3回策定等協議会の報告、審議
- 12月 パブリックコメント募集
（～2021年1月）

【2021年】

- 1月 第4回策定等協議会
 - ・パブコメ結果の報告、意見対応の内容説明
 - ・見直し案、概要版について最終協議
- 2月 環境審議会
 - ・答申（事務局）案作成
- 2月 環境審議会会長確認
- 3月上旬 市長に対して会長名で答申
→ 新しい実行計画の確定
- 3月 実行計画書（印刷）、公表