

### 学校統合に向けた準備事項および役割分担について

準備事項	主な担当	令和6年度												令和7年度													
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月		
①校章、校歌	・準備委員会	校章デザイン、校歌キーワード、作詞者および作曲者の選定		※作詞、作曲者選定		※校歌キーワード選定		※校章デザイン選定																			
	・教育委員会	校章デザイン、校歌キーワード、作詞者および作曲者の決定		○校章デザイン募集		○校歌キーワード募集		○校歌キーワード決定		○校章デザイン決定		○デザイン補作															
②体育着等の指定物品	・準備委員会	体育着等変更の有無の確認		※体育着変更の有無の確認																							
	・学校	体育着等を変更する場合、PTA等と連携のうえ、選定、決定						○体育着等の選定(変更する場合)																			
	・教育委員会	体育着等の予算確保								○体育着等購入にかかる予算の確保(変更する場合)																○支給	
③統合記念事業	・統合記念事業実行委員会	統合記念事業の企画、実施						○実行委員会の結成、記念事業の検討、決定																			
④統合記念式典	・秋田市(教育委員会)	統合記念式典の主催																									
	・学校、統合記念事業実行委員会	統合記念式典の企画、運営						○記念式典の企画																		記念式典の実施	
⑤廃校舎の利活用	・町内会等地域団体	地域での利活用の有無を検討						○廃校舎の利活用に関する地域の意見集約																		○方向性決定	
⑥交流事業の実施	・学校	交流事業の検討、実施						○交流事業の検討、実施																			
⑦伝統文化等の継承	・学校、町内会等地域団体	学校における伝統文化や行事等の継承について検討		○学校における伝統文化や行事の継承について調整																						○方向性決定	
⑧児童館の取扱い	・準備委員会	児童館利用等について意見集約						○統合後の児童館利用に関する意見集約																			
	・秋田市(子ども未来部)	児童館の管理、運営																○地域の意見を踏まえた検討、見直し								○PTA等への周知	
⑨通学路の安全確保	・学校、PTA、地域	通学路の決定、通学路における危険箇所への対応		○通学路の検討、決定														○危険箇所の報告(学事課へ)		○通学路の安全確保に関する連絡協議会		合同点検					
	・教育委員会	通学路の危険箇所の点検																		○通学路の安全確保に関する連絡協議会		合同点検				○点検箇所の対応案を作成、HPで公表	
⑩指定学校変更の取扱い	・町内会等地域団体	指定学校変更に関する地域の意見集約		○地域の意見集約																○要望書の提出							
	・教育委員会	指定学校変更許可地域の見直し																		○地域の意見を踏まえた検討、見直し						○PTA等への周知	