




■お知らせ

JR 東日本が新駅の名称を

いずみそとあさひかわえき
泉外旭川駅

に決定したと同社から発表がありました。

引き続き、令和3年3月の開業に向けて整備を進めてまいります。



JR 東日本秋田支社提供

■現在の施工状況

① 地盤の改良（外旭川）

外旭川側階段棟の設置予定地について、建設物を支持するため、地盤改良工事を行いました。今後、泉側と同様に地下部分の工事を進めていきます。

コンクリート打設の際には大型車両が多数現場に出入りします。施工の前に近隣の皆様へお知らせ文書を配布するほか、交通誘導員を配置し安全に十分配慮して工事を進めてまいりますので、ご理解とご協力をお願いいたします。



② 接続道路（泉）

昨年8月から通行止めを行っております菅野地下道を土砂で埋め戻し、2本の市道を一つの市道として新たに整備することとしています。今後、側溝整備や歩道整備などを進めていきます。工事に際し、道路の通行を制限した工事を行う場合もありますので、ご協力をお願いいたします。



③ 階段棟の建設（泉）

地下自由通路へと下りる階段棟の建設を行っております。現在、地下1階部分のコンクリート打設まで終了しており、今後、地階部分を土砂で埋め戻したあと、地上部分の工事に着手します。

